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	Наименование выполняемых работ
	Сроки выполнения работы

	Этап 1: Разработка и ввод в действие подсистемы учета решений собственников.

	Разработка подсистемы сбора информации о решениях собственников
	0,5 месяца

	Этап 2: Разработка подсистемы расчета начислений и учета взносов, а также официального сайта.

	Разработка Системы электронного документооборота в части создания электронного хранилища документов организации
	2,5 месяца

	Разработка Информационного портала в части создания подсистем:
· создания Официального сайта
· подсистемы отображения текущего состояния региональной программы капремонта с использованием карты
	

	Разработка Системы учета и хранения информации о внесенных взносах на капитальный ремонт (Учетная система) в части создания подсистем:
· подсистема ведения справочника адресов объектов собственности, также ведение прочих единых справочников и классификаторов;
· подсистема верификации и актуализации поквартирной адресной базы данных;
· подсистема учета информации о внесенных взносах
	

	Разработка Системы сбора средств с населения в части создания подсистем:
· подсистема расчета взноса
· подсистема взаимодействия с расчетными центрами и банками
	

	Этап 3: Разработка подсистемы формирования адресных программ.

	Разработка Система формирования адресных программ в части создания подсистем:
· подсистема управления региональной программой капитального ремонта;
· подсистема формирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта.
	1 месяц

	Этап 4: Разработка системы электронного документооборота. Ввод в действие разработанного программного обеспечения.

	Разработка Системы учета и хранения информации о внесенных взносах на капитальный ремонт (Учетная система) в части создания подсистем:
· подсистема администрирования;
· подсистема учета результатов выполнения региональной программы капитального ремонта;
· подсистема учета результатов выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта;
	2 месяца

	Разработка Информационного портала в части создание подсистем:
· подсистема информирования;
· подсистема консультирования;
· личные кабинеты граждан.
	

	Разработка Системы электронного документооборота в части автоматизации бизнес процессов в организации
	

	Ввод в действие разработанного программного обеспечения.
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